

# PERTASHOP & BBM 1 HARGA

PT Pertamina (Persero)

Jakarta - 2023



**PERTAMINA**



**PERTASHOP**

**PERTAMAX**

MOR	Pertashop Operasi	STATUS OSS PERTASHOP		Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi EGM		DOKUMEN SIMBG (IZIN BANGUN)				PERIKATAN MITRA			
		LENGKAP OSS	BELUM OSS	Jumlah	% Ach	Persetujuan Bangun Gedung (PBG)	% Ach	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	% Ach	Jumlah Perikatan Sementara	% Ach	Jumlah Kontrak Kerjasama	% Ach
1	1.026	984	42	236	23,0%	103	10,0%	76	7,4%	991	96,6%	22	2,1%
2	1.301	1.213	88	551	42,4%	241	18,5%	95	7,3%	1.201	92,3%	0	0,0%
3	582	582	-	160	27,5%	48	8,2%	12	2,1%	522	89,7%	1	0,2%
4	1.336	1.276	55	181	13,5%	178	13,3%	170	12,7%	1.197	89,6%	48	3,6%
5	1.092	1.039	52	876	80,2%	362	33,2%	362	33,2%	987	90,4%	236	21,6%
6	506	441	62	25	4,9%	170	33,6%	167	33,0%	298	58,9%	169	33,4%
7	416	367	49	87	20,9%	287	69,0%	84	20,2%	139	33,4%	229	55,0%
8	288	263	25	103	35,8%	26	9,0%	14	4,9%	261	90,6%	1	0,3%
<b>TOTAL</b>	<b>6.547</b>	<b>6.165</b>	<b>373</b>	<b>2.219</b>	<b>33,9%</b>	<b>1.415</b>	<b>21,6%</b>	<b>980</b>	<b>15,0%</b>	<b>5.596</b>	<b>85,5%</b>	<b>706</b>	<b>10,8%</b>

Pertashop yang sudah melengkapi dokumen perizinan OSS saat ini sudah mencapai 94,2%, sedangkan untuk dokumen PBG sebanyak 21,6% dan SLF sebanyak 15%. Adapun kendala pengurusan PBG-SLF via SIMBG diantaranya adalah :

1. Masih adanya persyaratan untuk menggunakan konsultan teknis tersertifikasi
2. Masih adanya permintaan untuk verifikasi administrasi dan lapangan dilakukan oleh Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT). Namun saat ini belum terbentuk TPT/TPA di beberapa kabupaten/kota
3. Sejumlah kabupaten/kota belum memiliki Peraturan Daerah terkait Retribusi
4. Masih adanya persyaratan perizinan lingkungan dalam bentuk UKL-UPL

Di sisi lain Surat Menteri Dalam Negeri No.100.4.7.1/270/SJ tanggal 16 Januari 2023 perihal Operasional Sementara Pertashop berakhir pada tanggal 15 Juli 2023 dan saat ini sedang dilakukan penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) Kemendagri, Kemen PUPR, dan Kemen Investasi/BKPM sebagai pedoman baru.

# Pengembangan Jaringan BBM 1 Harga

Pengembangan jaringan BBM 1 Harga 2023 sebanyak **89 + 20** lokasi tahun 2024 dengan Target Per MOR sebagai berikut:

MOR	PROVINSI PER WILAYAH SAM	2023									
		TARGET SAM	TARGET MOR	PROGRES sd 11 Agustus 2023					REALISASI		
				BELUM ADA PEMINAT	PENDAFTARAN ONLINE	EVALUASI REGION	SUDAH PERSETUJUAN	OPERASIONAL	BY SAM	BY MOR	NASIONAL
I	NAD	5	14	3	-	2		-	0%	7,14%	33,94%
	KEPRI	5			-	1	3	1	20%		
	SIBOLGA	1		-	-	1		-	0%		
	SUMATERA BARAT	3		1	-	2		-	0%		
II	JAMBI	3	7	3	-	-		-	0%	14,29%	
	LAMPUNG	2		1	-	-	1	-	0%		
	BENGKULU	2		1	-	-		1	50%		
V	NTB	4	20	1	-	1		2	50%	35,00%	
	NTT	16		3	1	4	3	5	31%		
VI	KALBAR	1	14	(6)	-	-	5	2	200%	42,86%	
	KALTENG	7		1	-	1	3	2	29%		
	KALTIMUT	6		2	-	1	1	2	33%		
VII	SULUTGO	5	13	2	-	-	2	1	20%	23,08%	
	SULTENG	3		2	-	-		1	33%		
	SULSEBAR	4		-	2	1		1	25%		
	SULTRA	1		1	-	-		-	0%		
VIII	MALUKU	7	41	1	1	-	2	3	43%	29,27%	
	MALUKU UTARA	10		-	-	1	2	7	70%		
	PAPUA	3		2	-	-		1	33%		
	PAPUA BARAT	8		1	-	1	2	4	50%		
	PAPUA SELATAN-PEGUNUNGAN	8		-	-	1	5	2	25%		
	PAPUA TENGAH	5		-	1	1	1	2	40%		
	TOTAL	109	109	19	5	18	30	37	34,2%	25,27%	

# Pengembangan Jaringan BBM 1 Harga

## 1. Percepatan Pembangunan BBM 1 Harga melalui bantuan perangkat Percepatan



## 2. Upgrade Sarfas SPBU dari Program Percepatan (opsional)



Upgrade Sarfas SPBU dapat dilakukan apabila:

- Di Lokasi terdapat suplai listrik
- Hasil evaluasi feasible untuk pembangunan SPBU Mini atau Modular
- Perlu percepatan proses administrasi di HSSE dan proses IOS/ Kontrak




# PROGRESS PEMBANGUNAN SPBU BBM 1 HARGA

Target BBM 1 Harga 89 lokasi 2023 + 20 lokasi 2024  
**109 Lokasi**



## SEBARAN TITIK SPBU BBM 1 HARGA BELUM ADA PENDAFTAR



# Terima Kasih

